

Форма по ОКУД	Код
	0322001

Заказчик:	МУП «Низино»; 188501, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Низино, ул. Центральная, д. 1Д	По ОКПО	89831774
Подрядчик:	ООО «Энергоальянс»; 195248, Санкт-Петербург, Уманский пер., дом 71 литер А, помещение 2-н, офис 224, тел: +7(812) 902-11-84	По ОКПО	43902150
Стройка	Комплекс работ в многоквартирных жилых домах, по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул. Центральная, дом №1к2, №5, №6 №7, №8, №9, №10, № 11, № 12		
Объект	Проектные работы: разработка РД ИТП по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул. Центральная, дом №1к2, №5, №6 №7, №8, №9, №10, № 11, № 12		
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	0545600012521000001
		дата	04.05.2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
01	24.05.2021	04.05.2021	24.05.2021

### СПРАВКА

### О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	<b>Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:</b>		712 623,81	712 623,81	712 623,81
	<b>в том числе:</b>				
1	Проектные работы: разработка РД ИТП по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул.Центральная, многоквартирный жилой дом №1к2		75 587,41	75 587,41	75 587,41
2	Проектные работы: разработка РД ИТП по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул.Центральная, многоквартирный жилой дом №7		82 189,08	82 189,08	82 189,08
3	Проектные работы: разработка РД ИТП по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул.Центральная, многоквартирный жилой дом №8		82 189,08	82 189,08	82 189,08
4	Проектные работы: разработка РД ИТП по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул.Центральная, многоквартирный жилой дом №9		82 189,08	82 189,08	82 189,08

1	2	3	4	5	6
5	Проектные работы: разработка РД ИТП по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул.Центральная, многоквартирный жилой дом №5		76 385,40	76 385,40	76 385,40
6	Проектные работы: разработка РД ИТП по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул.Центральная, многоквартирный жилой дом №6		76 385,40	76 385,40	76 385,40
7	Проектные работы: разработка РД ИТП по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул.Центральная, многоквартирный жилой дом №10		79 232,12	79 232,12	79 232,12
8	Проектные работы: разработка РД ИТП по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул.Центральная, многоквартирный жилой дом №11		79 233,12	79 233,12	79 233,12
9	Проектные работы: разработка РД ИТП по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул.Центральная, многоквартирный жилой дом №12		79 233,12	79 233,12	79 233,12

Итого	712 623,81
Сумма НДС (20%)	142 524,76
Всего с учетом НДС	855 148,57

Заказчик: Директор  
МУП "Низино"



*(Signature)*

Нарумов А. Ю.

Подрядчик: Генеральный директор  
ООО «Энергоальянс»



Шевельков А. С.