

Форма по ОКУД	Код	
	0322001	
По ОКПО	89831774	
	43902150	
По ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	0545600012521000 001
	дата	04.05.2021
Вид операции		

Заказчик: МУП «Низино»; 188501, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Низино, ул. Центральная, д. 1Д

Подрядчик: ООО «Энергоальянс»; 195248, Санкт-Петербург, Уманский пер., дом 71 литер А, помещение 2-н, офис 224, тел: +7(812) 902-11-84

Стройка: Комплекс работ в многоквартирных жилых домах, по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул. Центральная, дом №1к2, №5, №6 №7, №8, №9, №10, № 11, № 12

Объект: Монтаж индивидуального теплового пункта с системой погодного регулирования по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул.Центральная, многоквартирные жилые дома №1к2, №5, №6 №7, №8, №9, №10, № 11, № 12

Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	0545600012521000 001
	дата	04.05.2021
Вид операции		

# СПРАВКА

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
02	17.06.2021	04.05.2021	17.06.2021

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	<b>Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:</b>		18 251 848,86	18 251 848,86	17 504 278,87
	<b>в том числе:</b>				
10	Монтаж индивидуального теплового пункта с системой погодного регулирования по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул.Центральная, многоквартирный жилой дом №1к2		2 054 024,10	2 054 024,10	1 970 960,75
11	Монтаж индивидуального теплового пункта с системой погодного регулирования по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул.Центральная, многоквартирный жилой дом №5		2 025 534,39	2 025 534,39	1 942 471,06
12	Монтаж индивидуального теплового пункта с системой погодного регулирования по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул.Центральная, многоквартирный жилой дом №6		2 025 534,39	2 025 534,39	1 942 471,06
13	Монтаж индивидуального теплового пункта с системой погодного регулирования по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул.Центральная, многоквартирный жилой дом №7		2 033 292,39	2 033 292,39	1 950 229,06

1	2	3	4	5	6
14	Монтаж индивидуального теплового пункта с системой погодного регулирования по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул.Центральная, многоквартирный жилой дом №8		2 033 292,39	2 033 292,39	1 950 229,06
15	Монтаж индивидуального теплового пункта с системой погодного регулирования по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул.Центральная, многоквартирный жилой дом №9		2 033 292,39	2 033 292,39	1 950 229,06
16	Монтаж индивидуального теплового пункта с системой погодного регулирования по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул.Центральная, многоквартирный жилой дом №10		2 015 626,27	2 015 626,27	1 932 562,94
17	Монтаж индивидуального теплового пункта с системой погодного регулирования по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул.Центральная, многоквартирный жилой дом №11		2 015 626,27	2 015 626,27	1 932 562,94
18	Монтаж индивидуального теплового пункта с системой погодного регулирования по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул.Центральная, многоквартирный жилой дом №12		2 015 626,27	2 015 626,27	1 932 562,94

Итого	17 504 278,87
Сумма НДС (20%)	3 500 855,77
Всего с учетом НДС	21 005 134,64

Заказчик: Директор  
МУП "Низино"

Подрядчик: Генеральный директор  
ООО «Энергоальянс»



Нарумов А. Ю.

Шевельков А. С.