



Заказчик:

МУП «Низино»; 188501, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Низино, ул. Центральная, д. 1Д

Подрядчик:

ООО "Энергоальянс"
195248, Санкт-Петербург, Уманский пер., д.71, лит. А, пом.2-Н, офис 224

Стройка

Комплекс работ в многоквартирных жилых домах, по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул. Центральная, дом №1к2, №5, №6 №7, №8, №9, №10, № 11, № 12

Объект

Пусконаладочные работы в индивидуальном тепловом пункте с системой погодного регулирования по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул.Центральная, многоквартирный жилой дом №5

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

89831774

по ОКПО

43902150

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

0545600012521000001

дата

04.05.2021

Вид операции

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| 20 | 15.11.2021 | 04.05.2021 | 15.11.2021 |

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| № п/п | Номер единичной расценки | Наименование работ | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|-------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|----|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | не занятых обслуживанием машин | |
| | | | | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда | | | в т. ч. оплаты труда | занятых обслуживанием машин | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Пусконаладочные работы

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|--|---|----------|--|----------|----------|--|--------|--------|
| 1 (1) | ТЕРн-07-10-010-03 | Разработка мероприятий по регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,6 Гкал/ч ОЗП=3420,82*12,63 Козп=12,63 (Инд_ЛО2014_01_2021) НР = 65%*0,85 (НР = 23762.73 руб.) СП = 40%*0,8 (СП = 13825.59 руб.) ФОТ (43204.96 руб.) | 1 | 43204,96 | | 43204,96 | 43204,96 | | 124,95 | 124,95 |
| | | система | | 43204,96 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------------|-------------------|--|---|----------|---|-----------|-----------|---|--------|--------|
| 2 (2) | ТЕРп-07-10-012-03 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,6 Гкал/ч ОЗП=2918,39*12,63 Козп=12,63 (Инд_ЛО2014_01_2021) НР = 65%*0,85 (НР = 20272.6 руб.) СП = 40%*0,8 (СП = 11794.97 руб.) ФОТ (36859.27 руб.) | 1 | 36859,27 | | 36859,27 | 36859,27 | | 105,83 | 105,83 |
| | | система | | 36859,27 | | | | | | |
| 3 (3) | ТЕРп-02-01-002-03 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ОЗП=2384,68*12,63 Козп=12,63 (Инд_ЛО2014_01_2021) НР = 65%*0,85 (НР = 16565.18 руб.) СП = 40%*0,8 (СП = 9637.92 руб.) ФОТ (30118.51 руб.) | 1 | 30118,51 | | 30118,51 | 30118,51 | | 85 | 85 |
| | | система | | 30118,51 | | | | | | |
| Итого: Пусконаладочные работы | | | | | | 110182,74 | 110182,74 | 0 | | 315,77 |

0 0

| | | | |
|--------------------------|--|-----------|--------------------|
| Прямые затраты | | 110182,74 | |
| Накладные расходы | | 60600,51 | |
| Сметная прибыль | | 35258,48 | |
| Всего по разделу | | 206041,73 | |
| Нормативная трудоемкость | | 316 | |
| Сметная заработная плата | | 110182,74 | |
| Прочие работы | | 206042 | |
| Итого по акту: | | 110182,74 | 110182,74 0 315,77 |

0 0

| | | | |
|------------------------|------------|-----------|--|
| Прямые затраты | | 110182,74 | |
| Основная зарплата | | 110182,74 | |
| Накладные расходы | | 60600,51 | |
| Сметная прибыль | | 35258,48 | |
| Итого | | 206041,73 | |
| Итого без НДС | | 206041,73 | |
| Понижающий коэффициент | 0,91960436 | 189476,87 | |
| НДС | 20 % | 37895,38 | |
| ВСЕГО ПО АКТУ | | 227372,25 | |



Сдан: Генеральный директор
ООО "Энергоальянс"

Директор
Принял: МУП «Низино»

Шевельков А.С.
Нарумов А.Ю.

Шевельков А.С.

Нарумов А. Ю.