

Заказчик - ООО «Бокситогорскгоржилуправление»
187650, Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул. Павлова д.9 Телефон: +7(81366) 20-410
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик - ООО "Энергоальянс"
195248, Санкт-Петербург, Уманский пер., д.71, лит. А, пом.2-Н, офис 224, Телефон: +7(812)
209-97-70
организация, адрес, телефон, факс

Разработка ПСД, установка и ввод в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирных домах

Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	322001
по ОКПО	
	80682640
по ОКПО	
	43902150
Вид деятельности по ОКДП	
номер	026
дата	22.06.2022
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
2	12.12.2022

Отчетный период	
с	по
22.06.2022	12.12.2022

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		76 075 381,11	76 075 381,11	24 547 275,33
1	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Вишнякова, 23		3 224 051,08	3 224 051,08	-
1.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
1.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		3 111 512,19	3 111 512,19	-
2	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Вишнякова, 25		3 247 159,96	3 247 159,96	-
2.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
2.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		3 134 621,07	3 134 621,07	-
3	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Вишнякова, 29		3 503 956,89	3 503 956,89	-
3.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
3.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		3 391 418,00	3 391 418,00	-
4	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Красных Следопытов, 14		3 415 084,29	3 415 084,29	-
4.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
4.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		3 302 545,40	3 302 545,40	-
5	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Красных Следопытов, 14А		2 081 250,48	2 081 250,48	-
5.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
5.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		1 968 711,59	1 968 711,59	-
6	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Вишнякова, 27		112 538,89	112 538,89	-
6.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
6.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП			0,00	-
7	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Красных следопытов, 7, ИТП1		3 413 729,08	3 413 729,08	3 301 190,19
7.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-

7.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		3 301 190,19	3 301 190,19	3 301 190,19
8	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Красных следопытов, 7, ИТП2		112 538,89	112 538,89	-
8.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
8.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП			0,00	-
9	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Металлургов, 7		3 377 171,84	3 377 171,84	-
9.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
9.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		3 264 632,95	3 264 632,95	-
10	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Павлова, 8, ИТП1		2 775 572,93	2 775 572,93	-
10.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
10.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		2 663 034,04	2 663 034,04	-
11	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Павлова, 8, ИТП2		3 242 699,05	3 242 699,05	-
11.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
11.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		3 130 160,16	3 130 160,16	-
12	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Павлова, 8, ИТП3		2 880 303,88	2 880 303,88	-
12.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
12.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		2 767 764,99	2 767 764,99	-
13	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Павлова, 16, ИТП1		3 801 812,10	3 801 812,10	-
13.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
13.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		3 689 273,21	3 689 273,21	-
14	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Павлова, 16, ИТП2		3 729 753,86	3 729 753,86	-
14.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
14.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		3 617 214,97	3 617 214,97	-
15	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Павлова, 29		3 100 280,03	3 100 280,03	-
15.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
15.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		2 987 741,14	2 987 741,14	-
16	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Павлова, 33		3 817 775,96	3 817 775,96	-
16.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
16.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		3 705 237,07	3 705 237,07	-
17	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Павлова, 25		3 414 866,69	3 414 866,69	3 302 327,80
17.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
17.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		3 302 327,80	3 302 327,80	3 302 327,80

18	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Социалистическая, 32, ИТП1	2 205 095,28	2 205 095,28	-
18.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме	112 538,89	112 538,89	-
18.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП	2 092 556,39	2 092 556,39	-
19	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Социалистическая, 32, ИТП2	3 794 107,73	3 794 107,73	-
19.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме	112 538,89	112 538,89	-
19.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП	3 681 568,84	3 681 568,84	-
20	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Социалистическая, 32, ИТП3	2 206 641,52	2 206 641,52	-
20.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме	112 538,89	112 538,89	-
20.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП	2 094 102,63	2 094 102,63	-
21	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Красных Следопытов, 3	4 306 789,93	4 306 789,93	4 194 251,04
21.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме	112 538,89	112 538,89	-
21.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП	4 194 251,04	4 194 251,04	4 194 251,04
22	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Красных Следопытов, 4	3 410 016,96	3 410 016,96	3 297 478,07
22.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме	112 538,89	112 538,89	-
22.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП	3 297 478,07	3 297 478,07	3 297 478,07
23	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Красных Следопытов, 10, ИТП1	3 412 378,26	3 412 378,26	3 299 839,37
23.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме	112 538,89	112 538,89	-
23.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП	3 299 839,37	3 299 839,37	3 299 839,37
24	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Красных Следопытов, 10, ИТП2	2 197 469,37	2 197 469,37	2 084 930,48
24.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме	112 538,89	112 538,89	-
24.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП	2 084 930,48	2 084 930,48	2 084 930,48
25	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Красных Следопытов, 12, ИТП1	3 094 866,79	3 094 866,79	2 982 327,90
25.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме	112 538,89	112 538,89	-
25.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП	2 982 327,90	2 982 327,90	2 982 327,90
26	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Красных Следопытов, 12, ИТП2	2 197 469,37	2 197 469,37	2 084 930,48
26.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме	112 538,89	112 538,89	-
26.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП	2 084 930,48	2 084 930,48	2 084 930,48
Итого, руб.				24 547 275,33
Всего (без НДС)				24 547 275,33
Всего к оплате				24 547 275,33

Заказчик (генподрядчик):

Директор ООО
«Бокситогорскжилуправление»

Гранкин Г.Е.

М.П.

Подрядчик (субподрядчик):

Заместитель генерального директора
по строительству ООО
«Энергоальянс»

Кривошапов И.М.

