



Форма по ОКУД	Код
	0322001

Заказчик:	МУП «Низино»; 188501, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Низино, ул. Центральная, д. 1Д	По ОКПО	89831774
Подрядчик:	ООО «Энергоальянс»; 195248, Санкт-Петербург, Уманский пер., дом 71 литер А, помещение 2-н, офис 224, тел: +7(812) 902-11-84	По ОКПО	43902150
Стройка	Комплекс работ в многоквартирных жилых домах, по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул. Центральная, дом №1к2, №5, №6 №7, №8, №9, №10, № 11, № 12		
Объект	Пусконаладочные работы в индивидуальном тепловом пункте с системой погодного регулирования по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул.Центральная, многоквартирные жилые дома №1к2, №5, №6 №7, №8, №9, №10, № 11, № 12		
		Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)		номер	0545600012521000001
		дата	04.05.2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
03	15.11.2021	04.05.2021	15.11.2021

**СПРАВКА**

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	<b>Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:</b>		19 875 000,00	19 875 000,00	1 658 097,32
	<b>в том числе:</b>				
1	Пусконаладочные работы в индивидуальном тепловом пункте с системой погодного регулирования по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул.Центральная, многоквартирный жилой дом №1к2		2 208 333,34	2 208 333,34	161 785,18
2	Пусконаладочные работы в индивидуальном тепловом пункте с системой погодного регулирования по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул.Центральная, многоквартирный жилой дом №5		2 208 333,33	2 208 333,33	189 476,87
3	Пусконаладочные работы в индивидуальном тепловом пункте с системой погодного регулирования по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул.Центральная, многоквартирный жилой дом №6		2 208 333,33	2 208 333,33	189 476,87

1	2	3	4	5	6
4	Пусконаладочные работы в индивидуальном тепловом пункте с системой погодного регулирования по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул.Центральная, многоквартирный жилой дом №7		2 208 333,33	2 208 333,33	175 915,19
5	Пусконаладочные работы в индивидуальном тепловом пункте с системой погодного регулирования по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул.Центральная, многоквартирный жилой дом №8		2 208 333,33	2 208 333,33	175 915,19
6	Пусконаладочные работы в индивидуальном тепловом пункте с системой погодного регулирования по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул.Центральная, многоквартирный жилой дом №9		2 208 333,33	2 208 333,33	175 915,19
7	Пусконаладочные работы в индивидуальном тепловом пункте с системой погодного регулирования по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул.Центральная, многоквартирный жилой дом №10		2 208 333,33	2 208 333,33	196 538,27
8	Пусконаладочные работы в индивидуальном тепловом пункте с системой погодного регулирования по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул.Центральная, многоквартирный жилой дом №11		2 208 333,34	2 208 333,34	196 537,28
9	Пусконаладочные работы в индивидуальном тепловом пункте с системой погодного регулирования по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул.Центральная, многоквартирный жилой дом №12		2 208 333,34	2 208 333,34	196 537,28

Итого	1 658 097,32
Сумма НДС (20%)	331 619,47
Всего с учетом НДС	1 989 716,79

Заказчик: Директор

МУП "Низино"

Подрядчик: Генеральный директор

ООО «Энергоальянс»

Нарумов А. Ю.

Шевельков А. С.



*(Signature)*  
*(Signature)*