

Заказчик - ООО «Бокситогорскгоржилуправление»
187650, Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул. Павлова д.9 Телефон: +7(81366) 20-410

Подрядчик - ООО "Энергоальянс"
195248, Санкт-Петербург, Уманский пер., д.71, лит. А, пом.2-Н, офис 224, Телефон: +7(812)
209-97-70

организация, адрес, телефон, факс

Разработка ПСД, установка и ввод в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирных домах

Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
3	12.12.2022

Отчетный период	
с	по
22.06.2022	12.12.2022

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		84 010 232,80	84 010 232,80	7 934 851,69
1	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Вишнякова, 23		3 224 051,08	3 224 051,08	-
1.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
1.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		3 111 512,19	3 111 512,19	-
2	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Вишнякова, 25		3 247 159,96	3 247 159,96	-
2.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
2.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		3 134 621,07	3 134 621,07	-
3	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Вишнякова, 29		3 503 956,89	3 503 956,89	-
3.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
3.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		3 391 418,00	3 391 418,00	-
4	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Красных Следопытов, 14		3 415 084,29	3 415 084,29	-
4.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
4.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		3 302 545,40	3 302 545,40	-
5	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Красных Следопытов, 14А		2 081 250,48	2 081 250,48	-
5.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
5.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		1 968 711,59	1 968 711,59	-
6	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Вишнякова, 27		4 583 604,52	4 583 604,52	4 471 065,63
6.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
6.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		4 471 065,63	4 471 065,63	4 471 065,63
7	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Красных следопытов, 7, ИТП1		3 413 729,08	3 413 729,08	-
7.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-

7.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		3 301 190,19	3 301 190,19	-
8	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Красных следопытов, 7, ИТП2		3 576 324,95	3 576 324,95	3 463 786,06
8.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
8.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		3 463 786,06	3 463 786,06	3 463 786,06
9	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Металлургов, 7		3 377 171,84	3 377 171,84	-
9.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
9.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		3 264 632,95	3 264 632,95	-
10	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Павлова, 8, ИТП1		2 775 572,93	2 775 572,93	-
10.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
10.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		2 663 034,04	2 663 034,04	-
11	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Павлова, 8, ИТП2		3 242 699,05	3 242 699,05	-
11.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
11.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		3 130 160,16	3 130 160,16	-
12	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Павлова, 8, ИТП3		2 880 303,88	2 880 303,88	-
12.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
12.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		2 767 764,99	2 767 764,99	-
13	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Павлова, 16, ИТП1		3 801 812,10	3 801 812,10	-
13.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
13.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		3 689 273,21	3 689 273,21	-
14	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Павлова, 16, ИТП2		3 729 753,86	3 729 753,86	-
14.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
14.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		3 617 214,97	3 617 214,97	-
15	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Павлова, 29		3 100 280,03	3 100 280,03	-
15.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
15.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		2 987 741,14	2 987 741,14	-
16	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Павлова, 33		3 817 775,96	3 817 775,96	-
16.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
16.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		3 705 237,07	3 705 237,07	-
17	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Павлова, 25		3 414 866,69	3 414 866,69	-
17.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
17.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		3 302 327,80	3 302 327,80	-

18	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Социалистическая, 32, ИТП1		2 205 095,28	2 205 095,28	-
18.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
18.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		2 092 556,39	2 092 556,39	-
19	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Социалистическая, 32, ИТП2		3 794 107,73	3 794 107,73	-
19.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
19.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		3 681 568,84	3 681 568,84	-
20	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Социалистическая, 32, ИТП3		2 206 641,52	2 206 641,52	-
20.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
20.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		2 094 102,63	2 094 102,63	-
21	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Красных Следопытов, 3		4 306 789,93	4 306 789,93	-
21.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
21.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		4 194 251,04	4 194 251,04	-
22	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Красных Следопытов, 4		3 410 016,96	3 410 016,96	-
22.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
22.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		3 297 478,07	3 297 478,07	-
23	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Красных Следопытов, 10, ИТП1		3 412 378,26	3 412 378,26	-
23.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
23.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		3 299 839,37	3 299 839,37	-
24	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Красных Следопытов, 10, ИТП2		2 197 469,37	2 197 469,37	-
24.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
24.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		2 084 930,48	2 084 930,48	-
25	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Красных Следопытов, 12, ИТП1		3 094 866,79	3 094 866,79	-
25.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
25.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		2 982 327,90	2 982 327,90	-
26	Ленинградская обл. г.Бокситогорск, ул.Красных Следопытов, 12, ИТП2		2 197 469,37	2 197 469,37	-
26.1.	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в многоквартирном доме		112 538,89	112 538,89	-
26.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по установке АИТП		2 084 930,48	2 084 930,48	-
Итого, руб.					7 934 851,69
Всего (без НДС)					7 934 851,69
Всего к оплате					7 934 851,69

Заказчик (генподрядчик):

Директор ООО

«Бокситогорскгоржилуправление»

должность

Гранкин Г.Е.

расшифровка

М П

Подрядчик (субподрядчик):

Заместитель генерального директора

по строительству ООО

«Энергоальянс»

должность

Кривошапов И.М.

расшифровка

подпись

